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Wyijasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ)

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spotka z 0.0. (Zamawiajgcy) zgodnie
z postanowieniem pkt. 7.1.5 SIWZ, dot. zamowienia pn. ,Kanal deszczowy spinajacy
projektowany kolektor deszczowy o sr. 1,6 m z istniejacym kanalem deszczowym
o $r. 1,0 m w ul. Sutkowskiego w Bydgoszczy” przekazuje wyjasnienia do nize]
wymienionych pytan, ztozonych przez wykonawcow:

Pytanie 1: ‘

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiang technologii wykonania kanatu DN300 z wykopu
otwartego na przecisk sterowany? Ewentualna zmiana technologii niesie za sobg koniecznosé
zmiany srednicy komér D1 i D2 z DN1000 na min. DN2000.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyklucza dopuszczenia, w uzasadnionych przypadkach, w trakcie realizacji

umowy, wykonania kanatu DN 300 metoda bezwykopowg pod warunkiem, opracowania i
uzgodnienia z Zamawiajgcym (za zgodg Projektanta) projektow zamiennych. Zmiana przez
Wykonawce technologii wykonania kanatu nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym oraz nie moze powodowac wzrostu naleznego
wynagrodzenia.

Postanowienia dotyczgce ewentualnej zmiany umowy, w tym okolicznosci zmiany umowy,
zakresu zmiany, zostaly okreslone w §14 wzoru Umowy, stanowigcym zatacznik nr 8 do SIWZ.

Pytanie 2.
Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na wykonanie kanatu spinajgcego dn 300 mm metoda
bezrozkopowa? Jezeli tak to prosze o podanie parametrow rur.

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz Zamawiajgcego do pytania 1 powyzej.

Pytanie 3:

Projekt organizacji ruchu przewiduje konieczno$é zacthania ciggiosci funkcjonowania
komunikacji publicznej. Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany POR i zajgcie catej
szerokosci jezdni wraz z zastosowaniem cbjazdéw?

Odpowiedz:

Tymczasowsg organizacie ruchu nalezy wykonaé zgodnie zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu, zatgczonym do SIWZ.

W przypadku ewentualnej zmiany tymczasowej organizacji ruchu, koszty zwigzane z jgj
uzgodnieniem i wdrozeniem ponosi Wykonawca.



Pytanie 4:
Projekt odbudowy nawierzchni przewiduje odtworzenie nawierzchni o szerokosci 3 m.
W opisie do projektu oraz w decyzji UP 732/2021 z dnia 10.08.2021 r, jest napisane ze
warstwe $cieralng nalezy odtworzyé mechanicznie za pomocg rozécietacza. Wtedy szerokosc
jest duzo wieksza niz 3 m. Prosze o wyjasnienie jaka przyjac szerokos¢ odbudowy
nawierzchni.

Odpowiedz:
Odtworzenie nawierzchni nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonym projekiem odbudowy

nawierzchni, uzgodnieniem nr UP 732/2021 z dnia 10.08.2021 r., uzgodnieniem ZDMiKP
nr UP-4005/1228/2022 z dnia 30.12.2022 r.

Pytanie 5: 4.
Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie zamowienia lub jego czesci metodg bezrozkopowg?

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz Zamawiajgcego do pytania 1 powyzej.

Pytanie 6:

Czy Zamawiajacy potwierdza brak wystepowania wéd gruntowych w rejonie wykonywania robot
na gtebokosciach przewidzianych do ich prowadzenia?

Jaki system rozliczenia przewiduje Zamawiajacy, jezeli jednak wystapi koniecznos¢
nieprzewidzianego w dokumentacji przetargowej odwodnienia wykopéw? Czy wchodzi to
w zakres ryzyka Wykonawcy?

Odpowiedz:
Warunki gruntowo-wodne zostaly okreslone w dokumentacji badan podioza gruntowego,

zatgczonej do SIWZ.

Postanowienia dotyczace ewentualnej zmiany umowy, w tym okolicznosci zmiany, zakres
zmiany, zostaty okreslone w §14 wzoru Umowy, stanowigcym zatgcznik nr 8 do SIWZ.

Pytanie 7:

Pomimo przewidywanej technologii szalowania wykopéw, w $wietle zaktadanej szerokosci
i gtebokosci wykopow nasza watpliwoséé budzi zanizona powierzchnia przewidziana do odtworzen
nawierzchni. Z naszego doswiadczenia wynika, ze odfam krawedzi wykopu spowoduje
zwiekszenie powierzchni odtworzen. Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze prace ziemne
i odtworzeniowe maja byé wykonane jedynie w pasie wykopu zgodnie z przekazang
dokumentacjg bez uwzglednienia klina odtamu?

Jaki system rozliczenia przewiduje Zamawiajacy, jezeli wystapi konieczno¢ nieprzewidzianego
w dokumentacji szerszego odtworzenia nawierzchni i prowadzenia robé6t ziemnych z klinem
odtamu? Czy wchodzi to w zakres ryzyka Wykonawcy?

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie 4 powyzej. |

Pytanie 8:

Czy Zamawiajgcy potwierdza, 2e wprowadzenie tymczasowe] organizacji ruchu
z uwzgledniajacym je przekierowaniem ruch, zgodnie z projektem dotgczonym do dokumentacii
przetargowej bedzie mozna wprowadzié i nie ma zadnych przestanek administracyjnych stojacych
temu na przeszkodzie lub wymagajacych dodatkowych uzgodnien? Jesli takowe przestanki
istniejg to jakie?

Odpowiedz:
Patrz odpowiedZ Zamawiajgcego do pytania 3 powyzej.

|



Pytanie 9:

W zwiazku ze wysokim stopniem komplikacji inwestycji, lokalizacji w newralgicznym punkcie
miasta, koniecznoscia dokonania szeregu czasochtonnych ﬁc:zynncmct administracyjnych oraz
przede wszystkim mozliwoscia wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
w szczegolnosci dla robét drogowych-odtworzeniowych | zieleni drogowej, termin realizacji
zadania (20.12.2023 r.) wydaje sie zbyt krotki. Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na przesunigcie tego
terminu do 30 kwietnia 2024 r.?

Odpowiedz:
Zamawizjacy nie zmienia tresci SIWZ.

Modyfikacija tresci SIWZ

Zamawiajgcy zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.7 SIWZ wprowadza nastgpujace
zmiany do tresci SIWZ dot. postepowania pn. ,,Kanat deszczowy spinajacy projektowany
kolektor deszczowy o $r. 1,6 m z istniejacym kanatem deszczowym o ér. 1,0 m
w ul. Sutkowskiego w Bydgoszczy™

1. We wzorze Umowy stanowigcym, zatacznik nr 8 do SIWZ, w § 8 zmienia sie tresc:

1) ust. 3, ktéry otrzymuje nowe brzmienie:
.Wykonawca przy realizacji wigczenia w studnie oznaczong Dproj. (K1), zobowigzany
jest uzgodnié wszystkie szczegéh‘y z Inzynierem Kontraktu - panem
.............................. (tel. . —

2) ust. 5, ktory otrzymuje nowe brzmlanle |
,Wykonawca wiasnym staraniem i na swoj koszt zrealizuje wszystkie wymagania
zawarte w szczegélnosci w pismie RT.405/0521/2021 z dnia 24.06.2021 r. i decyzji
ZDMiKP tj.: nr UP 732/2021 z dnia 10.08.2021 r. piémie ENEA WEA22E005649 z dnia
15.11.2022 oraz w warunkach (w pismie ZDMIKP z dnia 30.05.2023 r. znak
UE-5041/200/WU/23), decyzjach, opiniach, uzgodnieniach i innych dokumentach,
przywotanych w dokumentacji projektowej, ktére zostaty wskazane przez gestorow
sieci, instytucje i inne organy, jako do zrealizowania przez Zamawiajgcego”.

2. Dokumentacje projektowg opisujaca przedmiot zamowienia, wskazang w Zatgczniku nr 9
do SIWZ, 'uzupelnia sie o pismo ZDMIKP z dnia 30.052023 r. znak
UE-5041/200/WU/23.

\
W zatgczeniu Zamawiajacy udostepnia ww. pismo ZDMIKP, o ktérym mowa w pkt. 2

powyzej.
Powyzsze wyjasnieni i zmiany nalezy uwzgledni¢ w tresci sktadanych ofert.
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