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Wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia (SIWZ)

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spotka z 0.0. (Zamawiajgcy) zgodnie
z postanowieniem pkt. 7.1.5 SIWZ, dot. zaméwienia pn. ,Kanat deszczowy spinajacy
projektowany kolektor deszczowy o sr. 1,6 m z istniejagcym kanalem deszczowym
o sr. 1,0 m w ul. Sutkowskiego w Bydgoszczy” przekazuje wyjasnienia do nizegj
wymienionych pytan, ztozonych przez wykonawcow:

Pytanie 1: L

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane technologii wykonania kanatu DN300 z wykopu
otwartego na przecisk sterowany? Ewentualna zmiana technologii niesie za sobg koniecznosé
zmiany srednicy komor D1 i D2 z DN1000 na min. DN2000.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyklucza dopuszczenia, w uzasadnionych przypadkach, w trakcie realizacji

umowy, wykonania kanatu DN 300 metoda bezwykopowa pod warunkiem, opracowania i
uzgodnienia z Zamawiajgcym (za zgodg Projektanta) projektéw zamiennych. Zmiana przez
Wykonawce technologii wykonania kanatu nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym oraz nie moze powodowaé wzrostu naleznego
wynagrodzenia.

Postanowienia dotyczace ewentualne] zmiany umowy, w tym okolicznosci zmiany umowy,
zakresu zmiany, zostaty okreslone w §14 wzoru Umowy, stanowigcym zatacznik nr 8 do SIWZ,

Pytanie 2:
Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na wykonanie kanatu spinajacego dn 300 mm metodg
bezrozkopowg? Jezeli tak to prosze o podanie parametréw rur.

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz Zamawiajgcego do pytania 1 powyzej.

Pytanie 3: ‘

Projekt organizacji ruchu przewiduje koniecznosé zaché‘.)wania ciagtosci funkcjonowania
komunikacji publicznej. Czy Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany POR i zajecie calej
szerokosci jezdni wraz z zastosowaniem objazdow?

Odpowiedz:
Tymczasowg organizacje ruchu nalezy wykona¢ zgodnie zatwierdzonym projektem

organizacji ruchu, zatgczonym do SIWZ,
W przypadku ewentualnej zmiany tymczasowe] organizacji ruchu, koszty zwigzane z jej
uzgodnieniem i wdrozeniem ponosi Wykonawca.



Pytanie 9:

W zwiazku ze wysokim stopniem komplikacji inwestycji, lokalizacji w newralgicznym punkcie
miasta, koniecznoscig dokonania szeregu czasochionnych {fczynnoéci administracyjnych oraz
przede wszystkim mozliwoscia wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
w szczegolnosci dia robot drogowych-odtworzeniowych i zieleni drogowej, termin realizacji
zadania (20.12.2023 r.) wydaje sie zbyt krétki. Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na przesuniecie tego
terminu do 30 kwietnia 2024 r.?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zmienia tresci SIWZ.

Modyfikacja tresci SIWZ

Zamawiajgcy zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.7 SIWZ wprowadza nastepujgce
zmiany do tresci SIWZ dot. postepowania pn. ,,Kanal deszczowy spinajgcy projektowany
kolektor deszczowy o ér. 1,6 m z istniejagcym kanalem deszczowym o sr. 1,0 m
w ul. Sutkowskiego w Bydgoszczy”:

1. We wzorze Umowy stanowigcym, zatgcznik nr 8 do SIWZ, w § 8 zmienia sie tresé:

1) ust. 3, ktéry otrzymuje nowe brzmienie:
.Wykonawca przy realizacji wigczenia w studnie oznaczong Dproj. (K1), zobowigzany
jest uzgodni¢ wszystkie szczegdly z Inzynierem Kontraktu — panem
.............................. T B

2) ust. 5, ktéry otrzymuje nowe brzmienie: b
Wykonawca wiasnym staraniem i na swéj koszt zrealizuje wszystkie wymagania
zawarte w szczegolnosci w pismie RT.405/0521/2021 z dnia 24.06.2021 r. i decyzji
ZDMIKP tj.: nr UP 732/2021 z dnia 10.08.2021 r. pismie ENEA WEA22E005649 z dnia
156.11.2022 oraz w warunkach (w pismie ZDMIKP z dnia 30.05.2023 r. znak
UE-5041/200/WU/23), decyzjach, opiniach, uzgodnieniach i innych dokumentach,
przywotanych w dokumentacji projektowej, ktdre zostaty wskazane przez gestorow
sieci, instytucje i inne organy, jako do zrealizowania przez Zamawiajgcego”.

2. Dokumentacje projektowsg opisujaca przedmiot zamoéwienia, wskazang w Zatgczniku nr 9
do SIWZ, 'uzupetnia sie o pismo ZDMIKP =z dnia 30.052023 r. znak
UE-5041/200/WU/23.

|
W zatgczeniu Zamawiajgcy udostepnia ww. pismo ZDMIKP, o kiérym mowa w pkt. 2
powyzej.

Powyzsze wyjasnieni i zmiany nalezy uwzgledni¢ w tresci skiadanych ofert.
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