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WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z przebudowq sieci wodociggowej wraz z
przebudowg przytaczy w ul. Witebskiej w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwigzanych z przebudowg sieci wodociggowej wraz z przebudowa przytaczy
w ul. Witebskiej w Bydgoszczy.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét
objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegoélnych asortymentéw robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt,

przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/
Kierownikiem projektu, Wykonawcq i projektantem.
1.4.2. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajq
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z

dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.7. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.10. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich
zwierzat itp.

1.4.11. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.
1.4.12. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej,
ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.
1.4.13. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnoéci
technologicznej ich wykonania.



1.4.14. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4.15. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z
budowg, modernizacjg/ przebudowga, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspodirzedne punktéow gtéwnych trasy oraz reperdw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt, wg warunkoéw Zarzadzajacego
oshowg geodezyjna.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg
oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i =zostang przekazane
Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowaq i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0gdélnych warunkach
umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenh w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z dokumentacjg
projektowgq i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementdédw budowli musza wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgqcych
obiektow (jezdnie, $Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajagce beda akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowaq.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0osdb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia Ilub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoftanym
jako rezultat realizacji robdét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedaq dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzehn potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robodt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowag mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca
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uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkdéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera. Inzynier projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych
warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposoéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia), w standardach zgodnych 2z obowigzujacymi w tym wzgledzie aktualnymi
przepisami.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ogdlnych dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz szczegétowych zawartych w planie BIOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét
przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa Ilub jej elementy byly w
zadowalajgacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
projektu powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow Ilub urzadzen uzytych Ilub
zwigzanych z wykonywaniem robodt i w sposdb ciggty bedzie informowac Inzyniera projektu
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. R6wnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majgq materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedag
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich



proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
witasnos$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inzyniera i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawcq
ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszyé
cene kontraktowaq.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢é Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe,
sprzet, transport oraz inne urzadzenia towarzyszace. Wymagania stawiane zapleczu beda
przedmiotem oddzielnej specyfikacji ujetej w materiatach przetargowych.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdow z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb cigglty spetniajg wymagania SST w czasie
realizacji robdt.

2.2. Pozyskiwanie materiatlow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdw ze Zrédet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi projektu wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw administracji
panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw pochodzgcych ze Zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdéw i miejsc pozyskania
materiatdw miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedq wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng
zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.



2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera
projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem |ub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatdbw mogg byc¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw

mogq byc¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowic

podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione

nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

¢) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskédw na o$ i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone
przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowa, wymaganiami SST, PZ], projektem organizacji robét opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu roboét zostang, usuniete
przez Wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedq
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika
projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakos$ci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST oraz ustaleniami.



Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes$¢ ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposéb zapewnienia bhp. Zgodny z planem BIOZ,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robdt,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowqg opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ s$rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,

- sposoéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz roboét.

Przed =zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt =z
czestotliwosciq zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajq
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych  urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z
wymaganiami SST na podstawie wynikdéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ prébki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wyiacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdow i robot z dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam
lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych Ilub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robodt,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikag, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq

przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg

12



gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie =z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m?3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnos$nym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar roboét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktdérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. 0Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciaqgu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier projektu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i ew. PZ],

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i
ew. PZ],

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ],

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisija.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartoscé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t bedg obejmowac:
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— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 2019, poz. 1186 z pdzniej-
szymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 2018, poz. 963).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018, poz. 2068
z pézniejszymi zmianami).
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PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE)]
WRAZ Z PRZYLACZAMI

17



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru robdt zwigzanych z przebudowg sieci wodociggowej wraz z przebudowq
przytaczy w ul. Witebskiej w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1 Roboty ziemne
wykopy punktowe pod komory startowe i koicowe w gruncie kategorii I-IV pod wodo-
ciag i przyfacza

— wykopy liniowe w gruncie kategorii I-IV pod wodociag, przytacze i hydrant ppoz

— wykonanie przeciskow lub przewiertow dla odcinkéw wykonywanych metoda bezwyko-
powq

— szalowanie wykopdéw z demontazem

-~ wykonanie podsypek wyréwnawczych (z gruntu dowiezionego) i przygotowanie podtoza
(wyréwnanie, przegrabienie, zageszczenie, wyprofilowanie)

— wykonanie zasypek ochronnych z dowiezionego piasku $redniego

— zageszczenie obsypek ochronnych z kontrolg stopnia zageszczenia

— zasypka wykopu gruntem rodzimym z zageszczeniem

— nadmiar gruntu do zagospodarowania na terenie budowy

— podwieszenie kabli i rur w wykopie i demontaz konstrukcji

1.3.2 Roboty montazowe

— Montaz rurociggdéw z rur z PE100-RC SDR17 de315x18,7mm

— Montaz rurociggdéw z rur z PE100 SDR17 de110x6,6mm

— Montaz rurociggdéw z rur z PE100 SDR 11 de32x3,0mm

— Montaz rurociggdw z rur z PE100-RC SDR 11 de32x3,0mm

— Montaz rurociggdw z rur z PE100 SDR 11 de40x3,7mm

— Montaz rurociggdéw z rur z PE100-RC SDR 11 de40x3,7mm

— Montaz rurociggdw z rur z PE100-RC SDR17 de63x3,7mm

— Montaz rurociggdéw z rur z PE100 SDR17 de90x5,4mm

— Potaczenie elektrooporowe rurociggow

— Montaz hydrantéw nadziemnych

— Montaz zasuw kotnierzowych

— Montaz ksztattek

— Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach

— Oznakowanie trasy rurociggu tasmg z tworzywa sztucznego

— Oznakowanie uzbrojenia wodociggu tabliczkami na stupku stalowym
-~ Wykonanie préby szczelnosci wodociggu

— Plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

— Wykonanie izolacji antykorozyjnych powierzchni betonowych i zelbetowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna - ukiad przewodéow wodociggowych znajdujacych
sie poza budynkami odbiorcow.

1.4.2 Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ po-
za przeszkode terenowgq (korpus drogowy) ewentualnych przeciekow wody.

1.4.3 Uzbrojenie przewodow wodociagowych - armatura i przyrzady pomiarowe za-
pewniajace prawidiowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej.

1.4.4 Armatura sieci wodociagowych - w zaleznosci od przeznaczenia:
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armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

armatura odpowietrzajaca - zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrza-
jaco - napowietrzajace,

armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

armatura przeciwpozarowa - hydranty,

armatura czerpalna - zdroje uliczne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumenta-
Cjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

MATERIAL

2.
2.1. Materialy do budowy sieci wod.-kan
2.1.1 Sie¢ wodociagowa

— rury z PE100 SDR 17, PE100-RC SDR 17, PE100 SDR 11 oraz PE100-RC SDR11

— hydrant pozarowy nadziemny o $r. 80 mm - z zasuwg odcinajgcg wg PN-89/M-74092
— zasuwa kotnierzowa o $r. 200mm, 100mm i 80mm wg PN-EN 1171: 2003

— zasuwki do przytaczy o $r. 25mm, 32mm, 50mm wg PN-EN 1171: 2003

— taczniki rurowo - kotnierzowe do rur PE

— skrzynki do zasuw i hydrantow

— tablice informacyjne

— dyspersja bitumiczna

— piasek

— tasma z tworzywa sztucznego

- beton B-15

— stupki stalowe

— lepik asfaltowy

2.2. Wymagania szczegotowe dotyczace materiatéw
2.2.1 Rury i ksztattki z PE100

Przyjeto rury polietylenowe PE100 SDR 11 i SDR 17 oraz PE100-RC SDR 11 wg PN-EN
12201: 2003 na cisnienie PN 10

Wymagania

Materiat rur polietylenowych uzywanych w trakcie robét powinien by¢ zgodny z odpowied-

nimi Polskimi Normami, normami DIN i spetnia¢ nastepujace kryteria:

— materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i nieorga-
nicznych

— ciénienie nominalne PN 10

— posiadanie atestu higienicznego wydanego przez Panstwowy Zakfad Higieny

— posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie

Transport i sktadowanie

Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie moga byc¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz muszg
by¢ przenoszone.

Rur z PE nie wolno nakrywa¢ w sposdb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie. Wyso-
kos¢ sktadowania rur w zwojach nie powinna przekracza¢ 1,5 m a dla rur w odcinkach 1,0
m. Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem pro-
mieni stonecznych.

Montaz

Montaz instalacji z polietylenu wg wytycznych producenta a takze wg ,Warunkow technicz-
nych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Potaczenie rur i ksztattek metoda zgrzewania doczotowego lub na ztgczki zaciskowe.
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Zgrzewanie

Po cieciu rur ptaszczyzna przeciecia wymaga wyrdwnania i oczyszczenia mechanicznego
i odttuszczenia. Usuniecie pytu materialowego z powierzchni zgrzewanej nalezy dokonywac
przy pomocy pedzla.

Obie czesci przeznaczone do zgrzewania nalezy poddac jednoczesnej obrobce widrowej spe-
cjalnym heblem. Grubos¢ wiéréw powinna by¢ mniejsza niz 0,2 mm. Obrobka jest wystar-
czajaca, gdy na obu zgrzewanych czesciach nie ma juz miejsc nieobrobionych. Widry, ktore
dostang sie do wnetrza rury usungc przy pomocy szczypiec.

Powierzchnie zgrzewane w zadnym wypadku nie mogg by¢ dotykane rekami. Po obrodbce
obie czesci dosung¢ do siebie az do ich zetkniecia. Szczelina miedzy obiema czes$ciami w
zadnym miejscu nie moze by¢ wieksza od 0,5 mm. Przemieszczenie czesci nie moze by¢
wieksze niz 10% grubosci scianek. Obrdbka powierzchni zgrzewanych powinna mie¢ miejsce
bezposrednio przed zgrzewaniem.

Wytyczne dla zgrzewania czotowego

Wyréwnanie przy | Czas nagrze- Czas chtodzenia
Grubos¢ p=0,15 N/mm? wania Czas prze- pod ci$nieniem
$cianki Wysokos¢ wyptyw- | p=0,01 N/mm? staW||fn|a spajania

(mm) Ki p=0,02 N/mm? Tszks)' p=0,15 N/mm?
(mm) (sek) (min)
4,3-6,9 0,5 40-70 5 6-10
7,0-11.,4 1,0 70-120 6 10-16
12,2-18,2 1,0 120-170 8 17-24
20,1-25,5 1,5 170-210 10 25-32
28,3-32,3 1,5 210-250 12 33-40

Proces zgrzewania

Przed przystapieniem do procesu zgrzewania powierzchnie grzewna zgrzewarki nalezy oczy-
$cic i odttuscic.

Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy wstawi¢ do zgrzewarki. Rure i kro-
ciec ztaczki docisng¢ do elementu grzewczego z wymagang do wyrdéwnania sita, az do cat-
kowitego przylegania powierzchni i powstania zgodnej z tabelg wyptywki. Zredukowa¢ na-
cisk wyréwnania do wartosci p=0,01 do 0,02 N/mm?2. Nagrzewac¢ elementy tgczone w czasie
zgodnym z tabelg. Po uptynieciu czasu nagrzewania usung¢ element grzewczy, a elementy
taczone spoi¢ ze sobg. Czas przerwy na przestawienie nie moze przekroczy¢ wartosci poda-
nych w tabeli. Przy spajaniu zwraca¢ uwage zeby zgrzewane czesci zostaty potaczone ze so-
ba szybko. Nastepnie nalezy zwiekszac site docisku do osiggniecia ciSnienia spajania p=0,15
N/mm?2. Cisnienie to nalezy utrzymywac¢ w catym przedziale czasu chtodzenia. Chtodzenie
nastepuje w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspiesza¢ chtodzenia wentylatorem czy wo-
da.

Podczas zgrzewania wazne parametry techniczne procesu musza by¢ zapisywane w karcie
kontrolnej. Po zakonczeniu procesu zgrzewania, wszystkie zapisane parametry powinny by¢
z wartosciami ustalonymi przez wymagania techniczne. Kazda zgrzeina jest numerowana i
musi by¢ zaakceptowana. W przypadku, gdy potaczenie nie uzyska akceptacji, nalezy je
usunac i wykonac nowe.

2.2.2 Zasuwy

Przyjeto zasuwy odcinajace kotnierzowe, doziemne.

Wymagania

- posiadanie atestu PZH do wody pitnej;

- korpus, pokrywa oraz klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-G]S-400-15 lub EN-GJS-
500-7 zgodnie z normg PE-EN 1563 lub wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z normg
PN-EN 10088-2:2007;

- wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowq
naniesiong metoda elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 (grubos$¢ powtoki
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ochronnej min. 250um), odpornos¢ na przebicie metodg iskrowg 3000V, przyczepnosc
powtoki 12N/mm? (wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokument potwierdzajacy
takie wykonanie powtoki) lub emaliowane;

klasa zeliwa EN-GJS-400, nazwa producenta, $rednica oraz cisnienie oznakowane na
korpusie w postaci odlewu, element zamykajacy (klin) wykonany z zeliwa sferoidalnego
pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng (wewnetrznie i zewnetrz-
nie) lub ze stali nierdzewnej zgodnie z norma PN-EN 10088-1:2007;

trzpien wykonany ze stali nierdzewnej;

sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowaq;

zasuwa powinna posiada¢ min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu o-ring wewnatrz i nie
mniej niz 2 na zewnatrz (razem co najmniej 4 uszczelnienia wrzeciona wykonane z ela-
stomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng), wrzeciono musi by¢ tozyskowane;
wnetrze kadtuba zasuwy o prostym przeptywie bez przewezen i gniazda w miejscu za-
mkniecia;

rownoprzelotowa s$rednica otworu jest rowna $rednicy nominalnej.

2.2.3 Hydrant przeciwpozarowy
Wszystkie hydranty przeciwpozarowe muszg posiadac deklaracje zgodnosci z PN lub Aproba-
tq Techniczng lub Certyfikat Zgodnosci.

Wymagania

hydrant nadziemny o $rednicy nominalnej DN80 w wielkos$ciach zgodnych z normami PN-
EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-6:2005, PE-EN 14384:2009 z potaczeniem kotnierzowym
znormalizowanym wg normy PN-EN 1092-2;

hydrant podziemny z podwojnym zamknieciem o $rednicy nominalnej DN80 w wielko-
$ciach zgodnych z normami PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-6:2005 oraz PN-EN
14339:2005 z potgczeniem kotnierzowym znormalizowanym wg normy PN-EN 1092-2;
wszystkie elementy wewnetrzne i zewnetrzne poza uszczelnieniami, grzybem i kulg wy-
konane z zeliwa sferoidalnego EN-GJ]S-400-15 lub EN-GJS-500-7 wg normy PN-EN
1563:2000 lub/i stali nierdzewnej wg normy PN-EN 1008-1:2007; dopuszcza sie wyko-
nanie pewnych elementéw jak np. nakretka trzpienia, nasada boczna itp. Z mosiadzu,
brazu lub aluminium; wrzeciono ze stali nierdzewnej, element zamykajacy wykonany z
zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 i pokryty powtokg z elastomeru dopuszczone-
go do kontaktu z woda pitng; kostka gdérna (nasadka wrzeciona) wykonana z zeliwa sfe-
roidalnego min. En-GJS-400-15;

wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowaq
naniesiong metoda elektrostatyczng zgodnie z norma DIN 30677 (grubos$¢ powtoki
ochronnej min. 250um), odpornos$¢ na przebicie metodg iskrowg 3000V, przyczepnosc
powtoki 12N/mm? (Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy
takie wykonanie powtoki) lub emaliowane;

podwdjne zamkniecie przy pomocy komory z kulg wykonang z tworzywa sztucznego (np.
poliamid) domykang do siedziska zawulkanizowanego elastomerem dopuszczonym do
kontaktu z wodgq pitng lub wykonanego z mosiadzu;

catkowite odwodnienie hydrantu w stanie zamknietym;

przestona odwadniacza wykonana z tworzywa sztucznego;

hydrant ma posiada¢ zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tzw. Deflektor zanieczysz-
czen wykonany z elastomeru;

hydrant ma posiada¢ zaslepke osadzong w gniezdzie ktowym, wykonang z tworzywa
sztucznego, gumy lub zeliwa zabezpieczonego antykorozyjnie jak pozostate elementy ze-
liwne, przymocowang na state do hydrantu;

wszystkie hydranty na ci$nienie nominalne min. PN10.

2.2.4 Obudowa do zasuw

obudowa zasuw teleskopowa, pret zabezpieczony antykorozyjnie o profilu kwadrato-
wym;
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kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i potgczone w sposob unie-
mozliwiajacy przypadkowe roztgczenie;

rura ostonowa z tworzywa sztucznego;

blacha oporowa umozliwiajgca ustawienie obudowy w dowolnej wysokosci (lub inne
rozwigzanie umozliwiajagce wykonanie tej czynnosci);

ostona uniemozliwiajgca przedostawanie sie zanieczyszczen do wnetrza obudowy;
element zabezpieczajacy przypadkowe zsuniecie obudowy z wrzeciona zasuwy (np. za-
wleczka, zatrzask);

kapturek trzpienia (goérny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z zeliwa sferoi-
dalnego;

zasuwy i obudowy do zasuw jednego producenta.

2.2.5 Skrzynka do zasuw i hydrantéow

pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa szarego, pokryta powtokg antykorozyjng;

korpus skrzynki wykonany z zeliwa szarego, pokryty powtoka antykorozyjng lub z two-
rzywa sztucznego,

w przypadku korpusu i pokrywy wykonanych z zeliwa, gniazdo wraz z pokrywa skrzynki
wykonane stozkowo;

wszystkie skrzynki umieszczone w terenach nieutwardzonych obrukowane w promieniu
min. 0.5m;

wymiary skrzynek do zasuw i zasuwek wedtug normy PN-M-74081:1998 rodzaj B.

2.2.6 Trzpien teleskopowy

trzpienie teleskopowe potaczone z zasuwka w sposdb uniemozliwiajacy przypadkowe
roztgczenie (zawleczka, $ruba kontrujaca, trzpien nakrecany na zasuwke, wykonany na
zatrzask itp.);

konstrukcja teleskopu uniemozliwiajaca przypadkowe rozdzielenie elementéw telesko-
powych;

kapturek trzpienia (gorny) i kostka dolna (orzech) trzpienia wykonane z zeliwa sferoi-
dalnego EN-GJS-400 zgodnie z nhormg PN-EN 1563;

zasuwki i trzpienie teleskopowe jednego producenta;

2.2.7 Ksztattki

tuleje kotnierzowe zgrzewane doczotowo o parametrach zgodnych z parametrami rury;
ruchomy kotnierz tulei wykonany ze stali nierdzewnej galwanizowanej lub stali kon-
strukcyjnej znormalizowany z norma PN-EN 1092-2, w przypadku kotnierza wykonanego
ze stali konstrukcyjnej musi by¢ on zabezpieczony antykorozyjnie farbg epoksydowg
naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 (grubos$¢ powtoki
ochronnej min. 250um) lub pokryty polimerowg warstwg antykorozyjng;

ksztattki monolityczne bose zgrzewane doczotowo do budowy rozdzielczych przewodoéw
wodociggowych metoda bezwykopowg — z PE-*HD SDR 11 klasy 100, min. PN10, spet-
niajgce wymogi normy PN-EN 12201.

2.2.8 taczniki na PE

klasa PN10;

wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wediug normy PN-EN
1563:2000, stali nierdzewnej wedtug normy PN-EN 10088-1:2007 lub stali konstrukcyj-
nej;

wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowqg
naniesiong metoda elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 lub pokryte powtokg
nylonowg, grubos$¢ powtoki ochronnej min. 250um, odpornos¢ na przebicie metodg
iskrowg 3000V, przyczepnos$¢ powitoki do malowanego podfoza - min. 12N/mm? (Wyko-
nawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy takie wykonanie powtoki);
$ruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej lub pokryte powitoka antykorozyjna po-
zwalajqcq na ponowne odkrecenie nakretki bez zniszczenia powtoki;
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uszczelnienia elastomerowe dopuszczone do kontaktu z wodgq pitng;
— tacznik musi posiadac pierscien zaciskowy wykonany z materiatu odpornego na korozje,
ktéry uniemozliwia wysuniecie sie rury z tacznika podczas eksploatacji.

2.2.9 tacznik na zeliwo/stal

— klasa PN10;

— wykonanie z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wediug normy PN-EN
1563:2000, stali nierdzewnej wediug normy PN-EN 10088-1:2007 lub stali konstrukcyj-
nej;

— wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowq
naniesione metoda elektrostatyczna zgodnie z normg DIN 30677 lub pokryte powtokg
nylonowa, grubos$¢ powtoki ochronnej min. 250um, odpornos$¢ na przebicie metodg
iskrowg 3000V, przyczepnos¢ powtoki do malowanego podtoza - min. 12N/mm? (Wyko-
nawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy takie wykonanie powtoki);
sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej lub pokryte powtoka antykorozyjng po-
zwalajacq na ponowne odkrecenie nakretki bez zniszczenia powtoki;

— uszczelnienia elastomerowe dopuszczone do kontaktu z wodg pitna.

2.2.10 Sruby, nakretki, podktadki

— wszystkie potaczenia kotnierzowe tgczy¢ za pomocg srub, nakretek i podktadek wykona-
nych ze stali ocynkowanej ogniowo;

— nalezy stosowac¢ podktadke zaréwno pod tbem $ruby jak i pod nakretka.

2.2.11 Tabliczki oznaczeniowe

Zastosowac tabliczki oznaczeniowe z tworzywa sztucznego o wymiarach zgodnych z PN-
86/B-09700. Miejsca lokalizacji projektowanej armatury oznakowac tabliczkami informacyj-
nymi wykonanymi z tworzywa sztucznego. Tabliczki umiesci¢ na stupkach betonowych lub
na ogrodzeniu pobliskich posesiji.

2.2.12 Tasma ostrzegawczo - sygnalizacyjna

Tasma ostrzegawczo - sygnalizacyjnego z tworzywa sztucznego z wtopionym drutem
wskaznikowym w kolorze niebieskim o szerokosci min. 20cm, uktadana ok. 0,3m nad prze-
wodami i przytaczami na warstwie obsypki, w sposdb umozlwiajacy podtaczenie urzgadzen do
trasowania sieci

2.2.13 Materialy izolacyjne

Zewnetrzna izolacja powierzchni betonowych i zelbetowych powinna by¢ wykonana z mate-
riatdw bitumicznych (dyspersja bitumiczna).

Zewnetrznych izolacja elementow betonowych i zelbetowych — w gruncie 2xdyspersyjna
masa asfaltowa wg PN-B-24000. Uzyte materiaty muszg posiadac¢ Aprobate Techniczng wy-
dang przez ITB. Dostarczone materiaty muszg by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklara-
cje zgodnosci (atest) potwierdzajace cechy materiatow.

Podstawowe cechy powtoki dyspersyjnej:

dobre wiasnosci izolacyjne,

— bardzo dobra przyczepnos$¢ do powierzchni betonowych,

— fatwos¢ uzycia,

nietoksycznosc i nieszkodliwos$¢ dla srodowiska naturalnego,

Przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi numer partii to-
waru oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu.

2.2.14 Beton

Wymagania
Beton do robdt powinien by¢ wytwarzany, transportowany i sprawdzany na zgodnos$c¢ ze sto-
sownymi normami krajowymi.
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Tam, gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy gotowych mieszanek, Wykonawca powi-
nien uzyskac¢ aprobate Inzyniera tego zrodta i powinien zapewni¢ Inzyniera, ze zaktad do-
starczajgcy ma aprobate niezaleznej instytucji wystawiajgcej certyfikat i moze spetnia¢ wy-
mogi Kontraktu.

Elementy betonowe studzienek i komoér wykonywane metodg wylewania na mokro
w warunkach budowy winny odpowiadac¢ klasie betonu nie gorszej od B 20 i klasie wodosz-
czelnosci nie mniejszej niz W-6.

3. SPRZET

Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym,
sprawnym technicznie sprzetem:

— zurawie samochodowe 4 - 16 t,

— dzwigniki hydrauliczne 200 t,

— koparki przedsiebierne 0,25 m3,

— spycharki kotowe lub gasienicowe 55kW,

— ubijaki spalinowe 200 kg,

— samochody: dostawcze, skrzyniowe 5 - 10 t, samowytadowcze 5 - 10 ¢,
— ciggniki siodlowe z naczepg 16 t, kotowy do 50 KM,

— betoniarki wolnospadowe,

— zespdt pradotwoérczy przewozny 10 kVA.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkdw swiadkow i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczaso-
we (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich
rzedne przekaze Inzynierowi.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Wszyst-
kie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopdw, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb umozliwiajacy ich eksploatacje.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wyko-
pu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Sciany wykopow umocni¢ wy-
praskami stalowymi uktadanymi poziomo lub petnymi ptytami szalunkowymi typu ,Krings”.
Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego giebienia. Wydobyty grunt z wykopu po-
winien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro-
jektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej pro-
jektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w
sposdéb uzgodniony z Inzynierem.
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Przy wykonywaniu wykopdw w gruntach zwartych nalezy wykonac¢ wykop o gtebokosci do
20 cm ponizej projektowanej rzednej dna rury kanatowej, a pozniej wykonac¢ podsypke z
piasku bez grud i kamieni.

5.3. Roboty instalacyjno - montazowe

5.3.1 Wymagania ogodlne

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z dokumentacjg projektowg. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia przewodow, zgodnie z
projektowang osigq, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy
przeciggna¢ drut lub sznurek, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma
tatami celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowac za pomocg niwelatora w odnie-
sieniu do reperéw pomocniczych. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy
nie maja one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto
rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajac szczegolng uwage na bose konce rur. Rury uszko-
dzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazowg. Niedopuszczalne jest wrzu-
canie rur do wykopu. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spad-
kiem przewodu oraz Scisle przylegac¢ do podtoza na catej dtugosci.

W przypadku wystgpienia w podtozu gruntéw spoistych lub kamieni nalezy pod przewody
wykonac podsypke z piasku grubosci 15 cm.

Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur bezposrednio na dnie wykopu, koricowa po-
wierzchnia powinna by¢ wyréwnana oraz wypoziomowana, aby zapewni¢ réwnomierne osa-
dzenie rury i powinna by¢ wolna od wszelkiego obcego materiatu, ktéry maégtby uszkodzié¢
rure, jej powtoke lub ostone.

Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urzadzenie na koncu rury lub armatury nie powin-
no by¢ usuniete na state przed potgczeniem chronionego elementu. Rury i armatura tgcznie
z powtokg lub poszyciem powinny by¢ sprawdzone na uszkodzenie, a powierzchnie potgczen
i sktadniki powinny by¢ oczyszczone bezposrednio przed utozeniem.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed przedostawaniem sie ziemi lub innego materiatu oraz zamo-
cowac rure i zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukonczeniem robét powinny by¢ wyko-
nane odpowiednie pomiary.

Tam, gdzie wyszczegodlnione jest zastosowanie tasmy sygnalizacyjnej, powinna by¢ utozona
od 500 do 600 mm powyzej rury. Jezeli wyszczegdlniono system wskaznikowy powinien on
by¢ ciagty i odpowiednio przymocowany do zasuw i armatury.

Szeroko$¢ wykopu dla pojedynczych rurociggdéw nie powinno przekracza¢ maksymalnych
wartosci dla réznych klas podtoza. W drogach nie powinno to przekracza¢ nominalnej szero-
kosci rowu z wyjatkiem, kiedy wymagana jest dodatkowa szeroko$¢ na wykonanie potaczen.
Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdiuz odpowiednich linii pozioméw i spadkow jak
przedstawiono na rysunkach lub wskazano przez Inwestora. Wszelkie rury utozone z od-
wrotnymi spadkami i w ztych kierunkach bedg musiaty by¢ wydobyte i ponownie utozone
prawidtowo. Przy ponownym uktadaniu rur powinny by¢ zastosowane nowe materiaty na po-
taczenia. Koszty ponownego utozenia obcigza wykonawce.

5.3.2 Potaczenie przewodow

5.3.2.1. Uwagi ogdélne dotyczace potaczenia rur

Powierzchnie potaczen rur oraz komponenty powinny by¢ utrzymane w czystosci i wolne od
obcych materiatéw przed wykonaniem lub montazem potaczen. Nalezy zachowac ostroz-
nos¢, aby zapewnié, ze nie nastgpi wnikanie zadnych obcych materiatéw do pierscienia ztg-
cza po wykonaniu potaczenia.

Jezeli wymagane sa skrety rur z elastycznymi potaczeniami, skret na kazdym ztaczu nie po-
winien przekraczac 34 maksymalnego odchylenia dopuszczonego przez producenta rur.
Wszystkie potaczenia rur powinny by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukcjami pro-
ducenta rur, jak tez z odnosnymi normami krajowymi i specyfikacjami.

5.3.2.2. Potaczenia kotnierzowe
Potagczenia kotnierzowe sg uzywane do fgczenia rurociaggéw z zasuwami.
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Kotnierze powinny by¢ prawidtowo ustawione przed dokreceniem $rub.

Zwigzki taczace nie powinny by¢ stosowane przy potgczeniach kotnierzowych z wyjatkiem
potaczen pionowych, uszczelki mogg by¢ tymczasowo przyklejone do jednego kotnierza mi-
nimalng iloscig kleju gumowego. Stosowac sruby ocynkowane. Gwinty Srub powinny by¢ po-
smarowane pastg grafitowa a nakretki dokrecone naprzemiennie.

5.4. Bloki oporowe

Bloki podporowe nalezy umieszcza¢ pod zasuwami i hydrantami, a takze w miejscu witacze-
nia.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie o grunt nienaru-
szony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy
tylng sciang bloku a gruntem rodzimym zalaé¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na miej-
scu.

Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i Sciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy
B7,5 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

5.5. Oznakowanie uzbrojenia
Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, hydranty nalezy trwale oznakowaé przy pomo-
cy tablic informacyjnych wykonanych wg normy PN-70/N-01270.08, umieszczonych na
$cianach lub stupkach betonowych.

5.6. Oznaczenie rurociagow

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inzyniera, tasmy markujace powinny byc¢
potozone na wierzchu osypki zwirowej lub wybranego materiatu wypetniajacego, od 500 do
600 mm ponad gérng powierzchnig rury z tekstem do géry.

Potgczenia tasmy powinny by¢ w sposdb trwaty ztgczone z zaktadkg 1 metra.

Jezeli istnieje drut wskaznikowy, jego ciggtos¢ musi by¢ zachowana. Druty powinny byc¢
przymocowane do wszystkich zasuw i metalowej armatury na rurociggu.

5.7. Proéby hydrauliczne
Wszystkie urzadzenia pracujace pod ci$nieniem wody jak pompy, rury, armatura powinny
by¢ poddane probom do okreslonego cisnienia.
Proby szczelnosci wykonywac sukcesywnie w miare postepu robdt zgodnie z wymogami
~Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych”, PN-97/B-10725 oraz
wytycznymi producenta rur, z ktorych wykonane zostang przewody.
Po zakonczeniu montazu, zabezpieczeniu przewodu na tukach, trojnikach, odgatezieniach i
przy odkrytych ztaczach odcinka roboczego nalezy przystgpi¢ do przeprowadzenia prob
szczelnosci. Dtugos$¢ odcinka prébnego nie wieksza niz 300 m. Ostateczny wybdr dtugosci
odcinkéw poddawanych badaniom bedzie zalezat od organizacji rob6t Wykonawcy w poro-
zumieniu z Zamawiajgcym.
Wode do préb szczelnosci nalezy pobierac z istniejgcych przewodow wodociggowych. Miej-
sce oraz sposob poboru nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzega¢ nastepuja-
cych warunkow:
- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrz-
nej nie moze byc nizsza niz 1°C,
napefnianie przewodu powinno sie odbywac powoli od najnizszego punktu,
temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac
20°C,
po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,
ci$nienie préobne powinno wynosi¢ 1 MPa,
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po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 mi-
nut sprawdzac jego poziom,
po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy cisnienie zmniejsza¢ powoli w sposéb kontro-
lowany, a przewdd oprdézni¢ z wody.
Wyniki préb szczelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach
podpisanych przez Wykonawce, Inspektora nadzoru oraz Inzyniera.
Kazde z hydraulicznie testowanych urzadzen powinno podlega¢ losowemu ponownemu
sprawdzaniu przez Inwestora.

5.8. Plukanie i dezynfekcja

5.8.1 Czyszczenie rurociagéw

Po zakonczeniu uktadania i przed dezynfekcjg wewnetrzne powierzchnie rurociggéw powinny
by¢ oczyszczone catkowicie w taki sposdb, aby usunac wszelki olej, piasek oraz inne niszczace
materiaty.

5.8.2 Dezynfekcja

Przed dezynfekcjq przewody beda przeptukane i wyczyszczone przy uzyciu, jednej twardej
i jednej Sredniej gabki z piang. Gabki powinny przejs¢ przez przewdd ilo$¢ razy, wystarcza-
jaca do uzyskania czystej wody myjacej. Wykonawca powinien dostarczy¢ gabki i tymcza-
sowe zasilanie do operacji czyszczenia.

Dezynfekcja wykonanego uktadu technologicznego powinna by¢ przeprowadzona przez Wy-
konawce, ktory powinien dostarczy¢ sprzet, materiaty i site roboczg wymagane do przepro-
wadzenia dezynfekcji zgodnie z procedurami podanymi ponizej

Dezynfekcje wykona¢ podchlorynem sodu o dawce 20+30 Clo/m3 wody z chloratora prze-
woznego.

Podstawowe operacje zwigzane z dezynfekcjq to:

- powolne napetnienie przewodu woda z sieci wodociggowej poprzez istniejacy hydrant
(lokalizacja do ustalenia z Inzynierem), przy jednoczesnym proporcjonalnym dozowaniu
podchlorynu z chloratora przewoznego przy zamknietych zasuwach dzielagcych sie¢ na
odcinki robocze, za wyjatkiem zasuwy przy odpowietrzniku,

- przetrzymanie wody chlorowanej przez okres 24 h,

- zrzut wody po chlorowaniu za pomocg instalacji tymczasowej umozliwiajgcej rozciencze-
nie wodq wodociggowg wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stezenia wolnego chlo-
ru do 5 mg/l (wzglednie neutralizacja tiosiarczanem sodu). Odprowadzenie wody roz-
cieficzonej lub zneutralizowanej do istniejacej kanalizacji rurociagiem tymczasowym.

Po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji zwigzanych z dezynfekcja przepro-

wadzi¢ ptukanie przewodu.

Po dalszych 24 godzinach nalezy pobra¢ prébki wody do badania bakteriologicznego z ukia-

du technologicznego.

Préby bedg badane przez laboratorium zatwierdzone przez Inzyniera, a wyniki udostepnione

Wykonawcy w ciggu czterech dni od pobrania préby.

Jezeli wyniki bedg niezadowalajace, Wykonawca powtorzy catg procedure, az do osiggniecia

dobrych wynikéw.

5.8.3 Odwodnienie

Roboty montazowe moga by¢ wykonywane tylko w wykopach o podtozu odwodnionym Iub
naturalnie suchym. Odwodniony stan podtoza pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure,
montaz ztacz, jak tez utrzymanie projektowanych spadkéow kanatow i przewodow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz przylaczy do pose-
sji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt. Wyniki odbioru roboét i ich
kontroli jakosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez Wykonawce oraz Inzy-

27



niera. Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie dla danej fazy robdt, jezeli wszystkie wyma-

gania zostaty spetnione.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujace badania:

a. zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

b. wykonania wykopow pod wzgledem jakosci materiatéw uzytych do obudowy, zabezpie-
czeniem wykopow przed zalaniem wodg opadowa, zachowanie warunkéw bezpieczen-
stwa pracy, zabezpieczenie przewodow i kabli w obrebie wykopu, sprawdzenie metod
wykonania wykopu,

c. stwierdzenia czy grunt w wykopie stanowi nienaruszony grunt rodzimy, posiada natural-
ng wilgotnos¢, jest zgodny z wymaganiami normy PN-86/B-02480/1/. W przypadku nie-
zgodnosci z warunkami w dokumentacji, nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania
zgodnie z normg PN-81/B-03020/2/ i wprowadzi¢ korekte dokumentacji projektowej i
przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi,

d. badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej przewodu oraz
stopnia zageszczenia gruntu,

e. badanie warstwy ochronnej nalezy wykonac przez zbadanie sypkosci materiatu uzytego
do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi z doktadnoscig do 10 cm, w miejscach odlegtych
od siebie nie wiecej niz 50 m,

f. badanie materiatdw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech
Zz wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie do-
kumentéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z nor-
mami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne,

g. sprawdzenie trasy i gtebokosci utozenia przewoddéw i zgodnosci z dokumentacjg projek-
towaq,

h. badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

i. badanie zmiany kierunkéw przewodéw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

j. badanie zabezpieczenia przed korozjq i pragdami btgdzacymi,

k. badanie obiektéw budowlanych na przewodach (w tym badanie podtoza, sprawdzenie

zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjq),
sprawdzenie przejs$¢ rurociggdw przez Sciany, sprawdzenie montazu przewodow i arma-
tury,

m. badanie szczelnosci przewoddw cisnieniowych zgodnie z normg PN-97/B-10725,

n. wykonanie izolacji.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu wszystkie protokéty préb, atesty,
gwarancje producenta dla zastosowanych materiatéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu oraz:

— hydranty i zasuwy w kompletach

— odcinki 200 mb dla ptukania i dezynfekcji

— obsypki - m3 (metr szescienny), zbrojenie - kg (kilogram), beton - m3 (metr szescien-
ny), izolacja - m? (metr kwadratowy izolowanej powierzchni).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodine zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami In-
zyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne
Wymagane dokumenty
a. dokumentacja projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie
budowy,
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zmian,

specyfikacje dostawy rur lub atesty,

dziennik robdt izolacyjnych i dziennik kontroli,

protokdéty sprawdzenia powtok izolacyjnych,

protokoéty z wykonania prac ziemnych oraz utozenia przewodéw,
protokoty zasypania przewodow,

protokoty z badania zageszczenia gruntu

protokoty z prob szczelnosci,

dokumenty wyrazajace zgode na odstepstwa od dokumentacji wraz

Zz uzasadnieniem

j. inwentaryzacja geodezyjna przewodéw na planach sytuacyjnych, wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m kanalizacji obejmuje
prace pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy rurociagu,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie wykopu wraz z ewentualnym wzmocnieniem,

— przygotowanie podioza,
— ufozenie przewodoéw,

— wilgczenie do istniejacej sieci

— badanie szczelnosci przewodow,

— sporzadzenie protokotow odbioru robét.

— zasypanie przewodu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i sporzadzenie dokumentacji po-

wykonawczej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 805:2002

PN EN 545:2010

PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002

PN-EN 1074-3:2002

PN-86/B-09700
PN-B-10725:1997
PN-M-74081
PN-M-74082
PN-89/M-74092
PN-70/N-01270.01

PN-70/N-01270.02

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace syste-
mow zewnetrznych ich czesci sktadowych.

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego
oraz ich ztacza do rurociggéow wodnych -- Wymagania
i metody badan

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i bada-
nia sprawdzajace.

Wymagania ogdlne.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i bada-
nia sprawdzajace.

Armatura zaporowa.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i bada-
nia sprawdzajace.

Armatura zaporowa.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i bada-
nia.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.

Skrzynki uliczne do hydrantow.

Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia
ogolne.

Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe nazwy
i okreslenia.
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BN-81/9192-05
PN-B10736
PN-74/B-02480
PN-81/B-03020
PN-70/N-01270.03
PN-70/N-01270.04
PN-70/N-01270.07

PN-70/N-01270.08
PN-70/N-01270.09

PN-70/N-01270.12
PN-70/N-01270.14

PN-76/E- 05125

PN-B-10736; 1999

Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie bu-
dowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpo-
znawczych dla przesytanych czynnikéw.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Barwy ostrzegaw-
cze i uzupetniajace.

Wytyczne znakowania rurociggow. Opaski identyfika-
cyjne.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Tabliczki.

Wytyczne znakowania rurociaggéw. Znaki ostrzegaw-
cze.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Napisy.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wy-
magania.

Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania
Z uzbrojeniem podziemnym

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wo-
dociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie od-
powiednich norm krajow Unii Europejskiej, beneficjentéw oraz Malty i Cypru w zakresie przyje-
tym przez polskie prawodawstwo.
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